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阳政办函〔2024〕8 号

县人民政府办公室

关于印发阳新县投资管理委员会议事规则

（试行）的通知

各镇人民政府，各管理区，经济开发区，县政府各部门：

《阳新县投资管理委员会议事规则（试行）》已经县委、县

政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

阳新县人民政府办公室

2024 年 4 月 25 日
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阳新县投资管理委员会议事规则（试行）

第一条 阳新县投资管理委员会（以下简称县投委会）是

经县委、县政府同意设立的投资项目管理议事协调机构，负责

统筹协调全县投资项目全生命周期管理工作。为规范县投委会

的议事和决策程序，特制定本规则。

第二条 县投委会主任由县长兼任，常务副主任由常务副

县长兼任，副主任由副县长兼任。成员为县政府办主任，县发

改局、县教育局、县经信局、县民政局、县财政局、县人社局、

县自然资源和规划局、县生态环境局、县住建局、县交通运输

局、县水利和湖泊局、县农业农村局、县城管局、县商务局、

县卫健局、县审计局、县文旅局、县科技局、县政务和大数据

局、县应急局、县城发公司、县交建公司、县农发公司主要负

责同志。报经县委、县政府同意，县投委会成员可根据实际需

要调整补充。

第三条 县投委会主任每季度召开 1 次会议，也可根据需

要随时召开。主要审议以下事项：

（一）全县投资管理的工作制度、政策措施等；

（二）县投资项目年度实施计划及调整方案，主要是全县

5000 万元以上项目年度实施计划、县本级政府投资项目年度实
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施计划等；

（三）县年度综合绩效评价报告，县重点行业绩效评价报

告；

（四）其他需要审议、审定的重大事项。

第四条 县投委会常务副主任每月中旬召开会议。主要研

究推进以下事项：

（一）调度投资运行和目录库、储备库、实施库（以下简

称“三库”）建设情况；

（二）协调县本级投资项目在总量结构、选址、财力论证

中的重大问题；

（三）协调县本级投资项目在审批、开工、竣工、结算、

决算环节中的重大问题；

（四）其他需要调度协调的重要事项。

第五条 县投委会会议程序：

（一）会议议题由县投委会办公室征集并提出建议方案，

报县投委会主任或常务副主任审定后，形成会议方案；

（二）根据会议方案，县投委会办公室会同相关部门准备

会议材料，做好会务组织；

（三）投委会办公室根据会议情况起草会议纪要，按程序

报主任或常务副主任签发，并报送县委。

第六条 县投委会办公室职责：
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（一）组织起草全县投资项目管理的工作制度、政策措施

等；

（二）每半年组织制订县投资项目年度实施计划及调整方

案；

（三）组织推进全县“三库”建设，协调县本级投资项目

在总量结构、选址、财力论证中的问题，每周在绩效平台调度

“三库”录入和各有关部门论证情况；

（四）监督县本级项目按计划实施，协调在审批、开工、

竣工、结算、决算环节中的问题，每月初在绩效平台调度项目

建设管理和“两算”进展；

（五）组织开展县本级项目绩效评价、县重点行业绩效评

价、县年度综合绩效评价，并分别于每年 3 月底、4 月底、6 月

底形成报告，提交投委会审议；

（六）每月初向县投资管理委员会报告全县工作进展情况；

（七）每月底根据日常调度对上月各镇（区）和县直相关

部门运用平台开展投资项目全生命周期管理的情况进行通报，

年底进行考核；

（八）承办县投委会的会议组织和重要活动；

（九）督办县投委会决定事项的贯彻落实；

（十）落实县投委会交办的其他事项。

第七条 成员单位职责：
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（一）行业主管部门调度本领域投资运行情况，推进“三

库”建设，及时登录绩效平台录入项目并提交入库申请；依托

平台加强县本级投资项目管理，推动项目按计划实施；组织开

展重点行业绩效评价、重特大项目绩效评价；

（二）要素保障部门做好总量结构、选址、财力相关论证，

每周登录平台至少一次，完成论证操作，按统一标准及时限要

求做好项目审批服务；

（三）监控本领域项目按计划实施情况，研究提出需县投

委会协调解决的问题；

（四）落实县投委会决定事项及交办的其他事项。

第八条 对经县投委会审议通过的投资管理法律法规、规

章制度、政策措施，需相关职权部门依法按程序审定实施。

第九条 县投委会成员原则上不得缺席会议，因故不能参

加会议的，应向县投委会办公室请假；与会成员应当妥善保管

会议资料，涉密文件按照有关保密规定管理。

第十条 本规则由县投委会办公室（县发改局）负责解释。

第十一条 本规则自印发之日起开始试行。
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县投委会办公室月度工作清单

每月 20 日前调度上月工作进展：

1.收集了解县发改局组织“三库”推广运用、项目建设管

理推进情况；

2.收集了解县财政局县本级项目竣工决算报告批复情况和

全县“两算”工作推进情况；

3.收集了解县自然资源和规划局推动完成图斑比对项目情

况；

4.收集了解县住建局工改平台与市投资项目绩效综合评价

平台对接更新升级情况；

6.收集了解县审计局开展投资项目财政性资金审计问题查

摆和整改工作情况；

7.收集了解各部门相关改革工作落实情况；

8.收集了解各部门单个项目绩效评价、行业绩效评价实施

情况。

每月 20 日前向县投资管理委员会报告全县工作进展情况。

每月下旬召开月度工作会议。

次月初通报月度工作情况。
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县投委会成员单位月度工作清单

1.县发改局开展能效水平论证、供需总量分析、对口专项

财力论证，做好“三库”审核入库工作，通过“红黄绿”灯预

警，推动项目建设管理；

2.行业主管部门在平台填报项目信息，提交“三库”入库

申请，做好对口专项实施库财力论证，协调解决社会投资项目

论证堵点，及时在平台填报投资项目开工情况和竣工情况，督

促项目建设单位做好“两算”，按时开展单体项目和行业绩效评

价；

3.县自然资源和规划局指导项目单位提供符合绩效平台要

求的选址文件，开展用地指标和选址论证；

4.县住建局实时做好工改平台与绩效平台对接升级；

5.县财政局组织开展储备库财政承受能力论证，推动实施

库财力论证，指导和督促各行业主管部门、项目建设单位做好

“两算”工作；

6.县水利和湖泊局做好水资源量论证，开展选址复核；

7.县生态环境局做好环境容量论证；

8.县交通运输局、县文旅局做好选址复核；

9.县审计局统筹做好财政性资金审计查出问题整改工作。

有关平台操作每周至少登录 1 次。
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抄送：县委各部门，县人武部，各人民团体；

县人大常委会办公室，县政协办公室，县监察委，县法院，县检察院。

阳新县人民政府办公室 2024 年 4 月 25 日印发


